

План- график по внедрению в работу ФОП ДО в МБДОУ д/с «Чебурашка» х.Лесной

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	до 30.04.2023г.	Старший воспитатель	Протоколы
Создать и утвердить рабочую группу по внедрению ФОП ДО	январь 2023г.	Директор	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП на соответствие требованиям ФОП ДО	май 23г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель 2023г	Старший воспитатель, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП с учетом ФОП ДО	30.07.2023г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно - правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	апрель 2023г	Старший воспитатель	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	апрель 2023г	Старший воспитатель	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель 2023г.	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	июнь.2023г.	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации Протокол управляющего совета
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с	до 31.09.23г.	Директор	Приказ

ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности			
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	апрель 2023г.	Директор, старший воспитатель	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	апрель 2023г.	Старший воспитатель	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	апрель 2023г.	Старший воспитатель	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	до 31.09.23г.	Директор, старший воспитатель	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	июнь 2023г.	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	июнь 2023г.	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	июнь 2023г..	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	июнь 2023г..	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т. п

5. Информационное обеспечение

Провести групповые и общее родительское собрание, посвященное применению ФОР ДО	май 2023г.	Старший воспитатель, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОР ДО на сайте ДОО	до 31.08.23г.	Директор	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОР ДО	в течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд

6. Материально – техническое обеспечение

Провести анализ материально – технического оснащения для ведения и реализации ФОР ДО	до апреля 23г	Старший воспитатель, воспитатели групп	Приказ
Ходатайство на выделение денежных средств по реализации мониторинга образовательных потребностей	до августа 23г	Директор	Ходатайство